



SGiFR

SISTEMA DE GESTÃO
INTEGRADA
DE FOGOS RURAIS

PNGIFR

PROGRAMA NACIONAL DE AÇÃO

**PONTO DE SITUAÇÃO
DOS PROJETOS**

Ficha Técnica:

Fonte de dados: Plataforma de Monitorização SGiFR - www.pm.gov.sgifr.pt

Período de Referência: 1º Trimestre de 2023

Data da recolha: 30/05/2023

- No período compreendido entre 1 de janeiro e 29 de maio de 2023, foram registrados um total de **3 429 incêndios rurais** que resultaram em **8 496 hectares de área ardida**, entre povoadamentos (30% - 2507 ha), matos (66% - 5 655 ha) e agricultura (4% - 334 ha).
- Comparando os valores do ano de 2023 com o **histórico dos 10 anos anteriores**, assinala-se que se registaram **mais 5% de incêndios rurais** e **mais 20% de área ardida** relativamente à média anual do período
- O ano de 2023 apresenta, até ao dia 29 de maio, o **5.º valor mais elevado em número de incêndios** e o **5.º valor mais elevado de área ardida**, desde 2013.



Valorizar os Espaços Rurais

- **PRGP: Conclusão da Discussão Pública dos PRGP** do Alto Douro e Baixo Sabor; Serras do Marão, Alvão e Falperra e Serra da Malcata e início do processo de aprovação destes 3 PRGP; b) Continuação da elaboração do PRGP das Serras da Lousã e do Açor. **Continuação da elaboração dos 4 PRGP iniciados em 2022:** Serras da Gardunha, Alvelos e Moradal; Alva e Mondego; Montes Ocidentais; e Serra do Caldeirão; d) Proposta de **Despacho para a elaboração de novos 6 PRGP:** Serra da Cabreira e Serras do Larouco e Barroso; Terra Fria Transmontana; Freita, Arada e Baixo; Paiva; Serras de Leomil e Lapa e Alto Penedono; Serra da Estrela; e Planalto da Beira Transmontana).
- **SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO DO SOLO LIDAR:** Lançamento dos concursos públicos e assinatura dos contratos; **Operação SMOS (OpSMOS):** Celebração de novos contratos de cooperação com universidades e realização de novas aquisições de serviços. **COSc** (anteriormente designada por COSSim): Publicação da COSc2022; Carta de Uso e Ocupação do Solo (COS): Preparação do Caderno de Encargos do concurso público para adaptação da atual COS às novas especificações técnicas compatíveis com o IFN; **Ortoimagens:** Lançamento de concurso público para aquisição de uma cobertura nacional de imagens de muito grande resolução espacial em 2023; **Carta de Interfaces de Áreas Edificadas:** Produção da carta conjuntural 2022; Mapas mensais do Estado da Vegetação (MIAEV): Disponibilização dos MIAEV de dezembro, janeiro e fevereiro.
- **REVISÃO DE MECANISMOS REGULADORES DE PRÉDIOS RÚSTICOS :** O Grupo de Trabalho encontra-se, neste momento, na terceira fase dos trabalhos, que consiste na elaboração dos anteprojetos legislativos que visam concretizar as soluções propostas na segunda fase dos trabalhos.
- **GESTÃO AGREGADA** Em execução 2 Contratos-Programa celebrados com a BALDI e FORESTIS, enquanto Entidades Coordenadoras do Apoio à Constituição e Dinamização de AdB. Em razão de estes Contratos-Programa admitirem a transição de saldos verifica-se um ligeiro desfasamento entre a previsão de despesa trimestral e a despesa executada.
- **MULTIFUNCIONALIDADE DOS ESPAÇOS AGROFLORESTAIS:** No âmbito dos projetos piloto, foi lançado o aviso N.º 17 / Operação 3.2.2 / 2023 PEQUENOS INVESTIMENTOS NA EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA – *Next Generation* Área de intervenção definida na Resolução do Conselho de Ministros n.º 25/2021 que aprova os projetos-piloto no âmbito do PNGIFR.
- **AUMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS FLORESTAIS:** A integração da Comissão para os Mercados e Produtos Florestais (CMPPF) na PARF depende do acordo entre as partes e da sua aprovação numa reunião plenária da PARF. Neste sentido, e com o intuito de marcar a reunião plenária, a DGAE promoveu a atualização da lista dos participantes PARF, que remeteu ao Gabinete SETCS, uma vez que o seu agendamento é competência deste Gabinete, em articulação com o Gabinete SECNF/MAAC. Adicionalmente, a DGAE mencionou a importância de marcar uma reunião plenária da PARF no decorrer da reunião do Conselho Florestal Nacional (CFN), em 03.03.2023, o que foi bem recebido pelo MAAC e pelo SECNF.

Cuidar dos Espaços Rurais

- **ÁREAS INTEGRADAS DE GESTÃO DA PAISAGEM (AIGP):** 70 AIGP constituídas, Em elaboração documentos de apoio à OIGP; Preparação e apresentação de pontos de situação das AIGP
- **RECUPERAÇÃO DE ÁREAS ARDIDAS:** Estão em curso os trabalhos de intervenção no âmbito da recuperação das áreas ardidas em 2022, nomeadamente nos complexos de incêndios com mais área queimada (PN Serra da Estrela e regiões limítrofes, Vila Real, Leiria- Ourém-Ansião). Relativamente à área ardida de "Lama Grande", procedeu-se à recolha de salvados e à monitorização da rede hidrográfica e da erosão.

• ATIVIDADES DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL:

Responsável	Responsável	Meta 2023	Executado	% execução
Rede Primária	ICNF	12 000 Hectare	112 Hectare	1%
Mosaicos	ICNF	10 000 Hectare	3 216 Hectare	32 %
Áreas de Elevado Valor	ICNF	1 000 Hectare	52 Hectare	5 %
Pastoreio extensivo	ICNF	3 500 Hectare	3 489 Hectare	100 %
Fogo Controlado	ICNF	3 500 Hectare	919 Hectare	26 %
Rede Viária Florestal	ICNF	4 000 km	73 km	0 %
Rede Secundária	Utilities / ANEPC	Sem reporte	Sem reporte	Sem reporte
Rede Secundária	IP	13 310 Hectare	6 686 Hectare	50%

- **FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO DE COMBUSTÍVEL:** Foram **monitorizadas pela GNR 11.899 situações em incumprimento**, centrada **nas 998 freguesias prioritárias identificadas**, tendo ainda sido possível percorrer outras 888 freguesias não prioritárias. No primeiro trimestre do ano de 2023, 2 882 Situações Monitorizadas das quais 998 em freguesias prioritárias. **Instaurados 53 autos de Contraordenação**, tendo a fiscalização especial incidência na proteção do edificado (50m), dos aglomerados populacionais, rede rododiferroviária e de transporte de energia, assim como, na realização indevida de queimas e queimadas.

• IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE AUTOPROTEÇÃO DE PESSOAS E INFRAESTRUTURAS:

Responsável	Responsável	Meta acumulada 2023	Executado acumulado	% execução
Nº condomínios aldeia constituídos	SECNF	400	400	100%
Nº total de aglomerados rurais abrangidos pelo Programa ASPs	ANEPC/ Autarquias	2 341	2292	98%

Modificar Comportamentos

• REDUZIR O NÚMERO E O RISCO DAS QUEIMAS E QUEIMADAS EXTENSIVAS

- A GNR através da UEPS apoiou **20 ações de fogo controlado**, tendo empenhado 143 militares.
- Foram **apoiados 23 pastores, em 89 parcelas, tendo sido tratados 854,05 hectares** com recurso a fogo controlado no âmbito do Mecanismo de apoio, dinamizado pelo ICNF
- **Linha de Apoio SOS Ambiente:** Os militares da GNR operadores de serviço à Linha SOS Ambiente atenderam, em 2023, um total **de 2.301 chamadas**, registando 112 denúncias no âmbito da DFCl e 219 chamadas para esclarecimento da forma de realizar a gestão de combustível.
- **Plataforma Queimas e queimadas:** Realizados **572 560 pedidos de autorização para a realização de queimas e queimadas**

• REFORÇAR A CAPACIDADE DE VIGILÂNCIA E DISSUAÇÃO

- A Rede Nacional de Postos de Vigia constituída por 77 PV da Rede Primária e 153 PV da Rede Secundária, irão funcionar entre os dias 05 de maio e 04 de novembro de 2023

• COMUNICAR PARA O RISCO: PORTUGAL CHAMA

- **Reuniões mensais com as entidades para alinhamento e coordenação da comunicação** (AGIF, ANEPC, ICNF, GNR, EMGFA, PJ, BUPI e IPMA) ;
- **Kick-off da parte criativa da nova campanha PT Chama** e apresentação de plano de gestão de projeto;
- Elaboração de Cadernos de Encargos e lançamento de procedimentos concursais: planos de meios e concurso para produção da nova campanha;
- **Lançamento do tema Limpeza de Terrenos (ANEPC), via parceiros e online;**
- Realizadas, pela GNR **2.905 Ações de Sensibilização no âmbito da adoção de comportamentos responsáveis** relativamente ao uso indevido do fogo e regras de obrigação de gestão de combustível, por todo o território nacional, no qual estiveram **presentes 58 256 pessoas**.



Gerir eficientemente o Risco

COMISSÕES SGIFR: 1 Reunião da Comissão Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais realizada. Totalidade das Comissões Regionais e Sub-regionais constituídas. Comissões Municipais de Gestão Integrada de Fogos Rurais:

	Comissões Municipais Constituídas
Algarve	8
Alentejo	42
Norte	30
Centro	-
LVT	51

ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO E EXECUÇÃO:

- Decorreu entre 5 -12 Maio o Ciclo de monitorização do PNA referente ao 1º trimestre na nova plataforma de monitorização. Programas Sub-regionais de Ação em fase avançada de elaboração.

NORMAS TÉCNICAS E DIRETIVAS OPERACIONAIS:

- Os processos da cadeia que obrigam a Normas Técnicas e Diretivas estão mapeados em instrumentos de trabalho criados pela AGIF. Foi iniciado o trabalho de construção de Manual de Processos do SGIFR.
- DON em preparação no primeiro trimestre. (info posterior ao reporte: DON publicada em Maio).

LIÇÕES APRENDIDAS:

- Das 43 Recomendações de Ações Corretivas constituídas como Lições Identificadas (Observações aprovadas pela SNLA) a ser implementadas durante o ano de 2023, as entidades responsáveis pela sua implementação mencionaram que 14 já se encontram implementadas, no entanto, carece que os resultados sejam validados de modo a compreender o grau de eficácia para a resolução do problema observado.
- Concluída a análise do Incêndio Rural da OC. 2022_05_0022298 COVILHÃ Serra da Estrela, foi elaborado o Relatório de Lições Aprendidas correspondente, onde no âmbito das lições Aprendidas foram efetuados 22 Registos de Observações sendo de realçar que durante o processo deliberativo da SNLA, 18 obtiveram aprovação; 2 foram despachados para arquivo como Observações por serem considerados registos de boas práticas, aspetos já previstos em normativos e/ ou eventualmente tratar-se-ão de eventuais incumprimentos, não implicando desta forma afetação de recursos adicionais; 2 foram devolvidos ao GTP_LA de modo a melhorar a sua análise e revisão crítica para posterior re-submissão (a ocorrer em finais de janeiro de 2023).

GESTÃO DE MEIOS AÉREOS 14 Meios Aéreos disponíveis no primeiro trimestre.

GESTÃO DA SUPRESSÃO A GNR através da UEPS realizou no 1º trimestre de 2023: 229 Missões Helitransportadas (213 em ATI e 16 em ATA), com uma taxa e sucesso de 95,17%; As CATE da GNR foram ativadas e empenhadas em 1 Missões. Registaram-se ainda por parte das CATE 0 Missões em ATI e 1 em ATA.



AGIF

AGÊNCIA PARA A
GESTÃO INTEGRADA
DE FOGOS RURAIS